

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA					
Committente: COMUNE DI FAGAGNA					
Lavoro: BICIPLAN Piano della mobilità ciclistica comunale					
All. N: .0					
Scala: :		Elaborato: ELENCO ELABORATI			
Progettazione D'ORLANDO ENGINEERING S.R.L. Ing. Paolo Gerussi			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Chiara Aita		
04	21-03-24	Agg. Rev 04	gerussi	gerussi	gerussi
03	20-12-23	Agg. Rev 03	gerussi	gerussi	gerussi
02	13-12-23	Agg. Rev 02	gerussi	gerussi	gerussi
00	28-08-23	Emissione	gerussi	gerussi	gerussi
Revisione	Data	Motivazioni	Redatto	Verificato	Approvato
Studio Tecnico D'ORLANDO ENGINEERING SRL Via Carducci, 62/A - 33100 Udine 0432 21883 info@dr-eng.it			SISTEMA CON CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 (N. IT06/0046 - RILASCIATA DA SGS ITALIA S.P.A.)		
lavoro: 3392		Nome file: Z:\Lavori\3392 - BICIPLAN - Fagagna\copertine\3392_biciplan_fagagna_cp.docx			

COMUNE DI FAGAGNA

BICIAN - Piano della mobilità ciclistica comunale		emissione	revisione	revisione	revisione	revisione
		00	01	02	03	04
Scala						
0	ELENCO ELABORATI	28/08/23	02-11-23	13/12/23	20-12-23	21/03/24
1.1	Relazione del Piano della mobilità ciclabile comunale	28/08/23	02-11-23	13/12/23	20/12/23	21/03/24
1.2	Verifica di assoggettabilità a VAS - Checklist dello screening	28/08/23	20/12/23	21/03/24		
2	GRAFICI					
2.0	Corografia	1 : 25.000	28/08/23	20/12/23	21/03/24	
2.1	Planimetria dello Stato di fatto	1 : 7.500	28/08/23	13/12/23	20/12/23	
2.2	Planimetria di Progetto	1 : 7.500	28/08/23	13/12/23	20/12/23	21/03/24
2.2.1	Planimetria di Progetto Fagagna nord	1 : 5.000	28/08/23	13/12/23	20/12/23	21/03/24
2.2.2	Planimetria di Progetto Fagagna sud	1 : 5.000	28/08/23	13/12/23	20/12/23	21/03/24
2.3	Modello gerarchico delle reti ciclabili	1 : 25.000	28/08/23	20/12/23	21/03/24	
	Rete prioritaria di livello 1 - Piste ciclabili in sede propria					
	Rete prioritaria di livello 2 - Zone 30					
	Rete prioritaria di livello 3 - Le strade "a basso traffico"				x	
	Rete prioritaria di livello 4 - Vie verdi - Percorsi natura					
2.4	Zone 30	1 : 5.000	28/08/23	13/12/23	20/12/23	
	Zone 30 - Fagagna					
	Zone 30 - Ciconicco - Villalta					
	Zone 30 - Battaglia - Madrisio - Villaverde					
2.5	Ciclovìa di collegamento tra la FVG 7 "Ciclovìa del Friuli" e la FVG 1 "Ciclovìa Alpe Adria"	1 : 25.000	28/08/23	20/12/23		
2.6	Sezioni tipologiche		28/08/23			
3	Stima dei tratti funzionali - Quadri di spesa - Costi unitari parametrici		28/08/23	13/12/23	20/12/23	
4	Cronoprogramma		28/08/23	20-12-23		
5	Piano di manutenzione dell'opera		28/08/23	21/03/24		
6	Registro con osservazioni con parere tecnico		21/03/24			