COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

_____

ORIGINALE

SETTORE TECNICO
TECNICO

DETERMINAZIONE N. 270
del 07-12-2023

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI PNRR M4 C1 I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DIVISIONE JULIA 1° LOTTO Piano Edilizia scolastica 2020 Decreto MIUR n. 192/2021. Affidamento diretto, art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. CIG: A034F1BE84.

PREMESSO che:

- ✓ con Decreto Centrale Infrastrutture e Territorio n. 1288/TERINF del 17.03.2021 è stato approvato il Piano annuale 2020 degli interventi di edilizia scolastica finanziato con fondi statali per €. 945.000,00=;
- ✓ a tal fine con Decreto MIUR n. 192 del 23.06.2021 è stato finanziato l'intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado del Capoluogo per €. 945.000,00=;
- ✓ l'intervento in oggetto finanziato con risorse nazionali è confluito nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza e che al fine di consentire il raggiungimento dei target e milestone previsti dal sopracitato Piano è stato individuato un unico termine di aggiudicazione per gli interventi autorizzati con decreti ministeriali;
- ✓ è stato fissato al 31.12.2022 il termine unico per l'aggiudicazione dei lavori degli interventi di edilizia scolastica confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR;
- ✓ in considerazione delle eccezionali condizioni del mercato dei materiali da costruzione e delle fluttuazioni del costo delle materie prime, riscontrate nell'anno con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 17.10.2022 è stato approvato il secondo aggiornamento dello studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento di "PNRR M4C1 Investimento 3.3-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica-Miglioramento sismico della scuola secondaria di 1° grado "Divisione Julia" del Capoluogo – Primo Lotto – Piano edilizia scolastica 2020-Decreto MIUR 192/2021" trasmesso al protocollo comunale in data 10.10.2022 al n. 12060 redatto dall'Ing. Raffaele Feruglio con studio a Udine (UD) dell'importo complessivo di €. 1.147.584,60= di cui €. 833.738,51= previsti per lavori;
- ✓ con Deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 28.01.2022 è stato approvato il programma Triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 delle opere pubbliche in cui, tra l'altro, sono previsti gli interventi di "Miglioramento sismico della scuola media del Capoluogo";
- ✓ con Deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 30.11.2022 è stato approvato l'aggiornamento n. 2 al programma Triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 delle opere pubbliche in cui tra l'altro sono previsti gli interventi di "Miglioramento sismico della scuola media del Capoluogo";
- ✓ con determinazione del segretario comunale n. 06 del 24/03/2023 è stato nominato l'Arch. Riccardo Antonino Palazzolo RUP del procedimento in fase di esecuzione delle opere in narrativa;
- ✓ con deliberazione giuntale n° 133 del 30/12/2022 si è proceduto alla perimetrazione degli interventi di sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 77/2021 e con deliberazione giuntale n° 27 del 27/02/2023 con la quale si è proceduto alla correzione di un mero errore materiale contenuto nella prima deliberazione;

RICHIAMATE:
- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17.04.2023, avente ad oggetto "Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi a seguito approvazione bilancio di previsione 2023-2025", con la quale si è provveduto ad affidare ad ogni responsabile gli stanziamenti definiti in sede di bilancio di previsione 2023-2025;
- ✓ la Determinazione n. 240 del 27/12/2022 di approvazione del verbale di gara e di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della costituita ATI tra la Capogruppo DEL MISTRO GIACOBBE SRL con sede in Via Spilimbergo 26 – 33085 Maniago (PN), – cf/p iva 01870150933 e la Mandante BRENELLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Dante Alighieri, 58 – 33170 Pordenone (PN) – cf/p iva 01035830932 dell'appalto dei lavori in oggetto, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs 50/2016, ss.mm.ii. per l'importo di €. 772.585,13= oltre €. 30.865,51= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che sommano complessivi €. 803.450,64=;
- ✓ la Determinazione n. 27 del 30-01-2023 avente ad oggetto: "PNRR M4C1 Investimento 3.3 -Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica-Miglioramento sismico della scuola secondaria di 1° grado "Divisione Julia" del Capoluogo Primo Lotto Piano edilizia scolastica 2020-Decreto MIUR 192/2021 Formale impegno di spesa in favore della costituita ATI tra la Capogruppo DEL MISTRO GIACOBBE SRL con sede in Via Spilimbergo 26 33085 Maniago (PN), cf/p iva 01870150933 e la Mandante BRENELLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Dante Alighieri, 58 33170 Pordenone (PN) cf/p iva 01035830932 a in forza dell'atto del Notaio Andrea Maistrello dell'ordine di Pordenone del 18/01/2023 - Repertorio n. 17008, Raccolta n. 13042. CUP: G92C21000180001 - CIG: 9524308B97;
- ✓ la Determinazione del settore tecnico n. 24 del 24.01.2023 avente ad oggetto: PNRR M4C1 Investimento 3.3 -Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" 1° LOTTO- Piano Edilizia scolastica 2020 Decreto MIUR n. 192/2021 - Determinazione a contrattare per affidamento diretto, ex art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020, sulla piattaforma telematica di negoziazione eAppalti FVG del servizio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione. CUP G92C21000180001.CIG: 95370720CA, con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico in questione all'ingegnere MASSIMO CISILINO con studio tecnico in PASIAN DI PRATO, VIA TORINO, 80/2 - che ha offerto il ribasso del 27,11 % sull'importo a base d'asta di Euro. 67.175,47=, corrispondente a complessivi Euro. 48.964,20= più oneri previdenziali ed Iva di legge e così per un ammontare complessivo pari ad € 62.723,14=;

DATO ATTO che:
- ✓ in data 21.04.2023 Rep. N. 2671 in presenza del Segretario Comunale è stato stipulato il contratto di appalto con la Ditta suddetta, atto registrato a Udine il 05.05.2023 al n. 8002 Serie 1T;
- ✓ i lavori hanno avuto inizio in data 29.03.2023 giusto verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza di pari data;
- ✓ in data 03.05.2023 è stato stipulato il disciplinare d'incarico Rep. Scritture Private N. 694 con il professionista ingegnere MASSIMO CISILINO con studio tecnico in PASIAN DI PRATO, VIA TORINO, 80/2, per le prestazioni inerenti il servizio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che in sede di stipula contrattuale la costituita RTI tra la Capogruppo DEL MISTRO GIACOBBE SRL con sede in Via Spilimbergo 26 33085 Maniago (PN), cf/p iva 01870150933 e la Mandante BRENELLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Dante Alighieri, 58 33170 Pordenone (PN) cf/p iva 01035830932, ha dichiarato che la seguente ripartizione percentuale delle lavorazioni affidate pari ad €. 803.450,64=:
- DEL MISTRO GIACOBBE SRL (capogruppo) = 75,87 % pari ad € 609.578,00=;
- BRENELLI COSTRUZIONI SRL (mandante) = 24,13 % pari ad € 193.872,64=;

VISTA la richiesta da parte del Direttore dei Lavori ingegnere MASSIMO CISILINO di autorizzazione alla redazione degli atti di modifica non sostanziale al contratto di appalto ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per situazioni emerse impreviste ed imprevedibili in sede progettuale, dell'ammontare stimato della componente lavori pari ad € 67.000,00=, pervenuta in data 27/09/2023, prot. comunale n. 12280, per la quale si intendeva coprire le spese inerenti tali lavorazioni, mediante attingimento alle somme a disposizione per Imprevisti di cui al Quadro Economico dell'intervento (€ 86.023,18=);

RICHIAMATA la nota prot. 12803 del 06/10/2023, mediante la quale l'Arch. Riccardo Antonino Palazzolo, RUP dell'intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" DEL CAPOLUOGO – PRIMO LOTTO – PIANO EDILIZIA SCOLASTICA, rientrante nel PNRR M4 C1 I3.3, ha riferito il contenuto del confronto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione ad informazioni inerenti l'autorizzazione alla redazione degli atti di modifica non sostanziale al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016, per un importo inferiore al 15% del valore contrattuale, della quale si riporta sinteticamente il contenuto:

> *PREMESSO che:*
> *In data 05/10/2023 a seguito di scambio telefonico con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, quest'ultimo, in merito alla modifica non sostanziale al contratto d'appalto, riscontrava in più punti, che le situazioni emerse non fossero di natura imprevedibile durante la fase di progettazione, ma fossero piuttosto riconducibili a mancanze progettuali. Lo stesso Ministero richiamava inoltre l'attenzione sulla difficile applicabilità delle autorizzazioni a modifiche sostanziali da parte dell'Unione Europea, in quanto a differenza della Normativa Italiana, puntualizzando che tale fattispecie non fosse contemplata nei regolamenti comunitari relativi alla disciplina dei lavori pubblici;*
> *Dai contatti telefonici con il Ministero emergeva inoltre che, attualmente non è possibile autorizzare eventuali modifiche al progetto, in quanto è prevista l'attivazione di apposito portale informatico, per la richiesta ed evasione delle istanze di*

modica contrattuale. In attesa dell'attivazione di sopraccitato canale informatico vi è il rischio concreto, che i lavori possano essere ultimati prima della messa a disposizione dello stesso.

RICHIAMATO l'art. 9 "Variazioni del progetto" dell'accordo di concessione firmato nel mese di gennaio 2023 tra il Comune di Fagagna e il Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione ai lavori in oggetto, avente seguente contenuto:

1. *Il Soggetto attuatore non può proporre variazioni al progetto proposto, salvo che per aspetti di dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando l'importo concesso del finanziamento, come da decreto autorizzativo al netto delle economie di gara, che non sono nella disponibilità dell'ente locale.*
2. *In ogni caso le modifiche ai progetti devono essere autorizzate da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, che si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte del soggetto attuatore.*
3. *L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, previo confronto con il Soggetto attuatore.*
4. *In ogni caso non possono essere autorizzate modifiche progettuali che determinino la modifica della graduatoria e dei piani approvati e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di ammissione al finanziamento ovvero determino un aumento del contributo.*
5. *Le modifiche al progetto non comportano necessariamente una revisione del presente accordo di concessione, ma devono essere espressamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione e del merito.*

RICHIAMATO altresì l'art. 10 "Meccanismi sanzionatori" dell'accordo di concessione avente seguente contenuto per quanto di interesse nel procedimento in questione:

1. *L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito procede a dichiarare la decadenza dell'ente locale dal finanziamento concesso nei seguenti casi:*
   - ✓ *realizzazione di intervento diverso rispetto a quello autorizzato;*
2. *L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito applica rettifiche finanziarie in misura variabile dal 10% al 25% consistenti nel mancato riconoscimento della spesa nei seguenti casi:*
   - ✓ *spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

RICHIAMATE:

- ✓ la deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 16/10/2023, mediante la quale l'Amministrazione Comunale, recependo quanto riferito mediante sopra citata nota del RUP prot. 12803 del 06/10/2023, ha emanato propria direttiva nei confronti degli Uffici preposti, deliberando, in funzione dell'interesse pubblico, l'autorizzazione all'esecuzione di un appalto complementare ed esterno al quadro Economico dei Lavori PNRR M4C1I3.3, finanziato mediante fondi propri di bilancio, dell'ammontare stimato del Quadro Economico pari a complessivi € 85.000,00=;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 16/10/2023, avente per oggetto: **"**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 N. 7 - URGENTE", mediante la quale l'Amministrazione Comunale ha proceduto ad applicare il risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto 2022, per l'importo di € 85.000,00= necessari per l'esecuzione dell'appalto relativo agli interventi complementari sopra descritti, che trova copertura finanziaria interamente al capitolo 3207 del Bilancio Comunale;

- ✓ la nota prot. 13366 del 18/10/2023, mediante la quale il RUP Arch. Riccardo Antonino Palazzolo, ha formalmente risposto alla richiesta da parte del Direttore dei Lavori ingegnere MASSIMO CISILINO di autorizzazione alla redazione degli atti di modifica non sostanziale al contratto di appalto ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per situazioni emerse impreviste ed imprevedibili in sede progettuale, palesando la necessità di avviare un appalto complementare e totalmente esterno all'intervento principale, chiedendo contestualmente la trasmissione di idonea offerta, relativa all'espletamento dei servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione nell'ambito della realizzazione degli interventi complementari all'appalto PNRR M4C1 – I3.3 "Lavori di Miglioramento Sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado Divisione Julia di Fagagna", attualmente in corso di esecuzione;
- ✓ la Determinazione n. 232 del 06/11/2023, avente ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI PNRR M4 C1 I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DIVISIONE JULIA 1° LOTTO Piano Edilizia scolastica 2020 Decreto MIUR n. 192/2021 - Affidamento diretto, art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - dei servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione. CIG: Y303CFD9BF, in favore dell'ingegnere MASSIMO CISILINO con studio tecnico in PASIAN DI PRATO, VIA TORINO, 80/2, per l'importo pari ad € 6.519,32= (oltre a cassa di previdenza 4% ed IVA del 22%) per complessivi €. 8.271,71=;

VISTO il progetto ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI PNRR M4 C1 I3.3, redatto dal dell'ingegnere MASSIMO CISILINO con studio tecnico in PASIAN DI PRATO, VIA TORINO, 80/2, pervenuto in data 20.11.2023 prot. comunale n. 14907 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 27/11/2023, avente seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta				
a1) Importo dei soli lavori		€ 23.098,65		
a2) Importo manodopera		€ 30.034,76		
a3) Importo per l'esecuzione dei lavori (a1+a2)			€ 53.133,41	
a4) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			€ 14.366,59	
	totale A) (a3+a4)			€ 67.500,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b1) Spese tecniche e generali:				
b1.1) Incarichi professionali (cassa compresa)		€ 6.780,09		
b1.2) Incentivi		€ 1.350,00		
b1.3) Relazione geologica		€ 0,00		
b1.4) Spese per verifiche tecniche e collaudi		€ 0,00		
	totale b1)		€ 8.130,09	
b2) Rilievi, accertamenti e indagini, prove di laborat.		€ 0,00		
b3) Espropri, indennizzi ed asservimenti				
b3.1) Indennità di esproprio ed occupazione		€ 0,00		
b3.2) Oneri per frazionamenti ed accatastamenti		€ 0,00		
	totale b3)		€ 0,00	
b4) Contributo Autorità di Vigilanza		€ 0,00	€ 0,00	
b5) Imprevisti (iva compresa)		€ 1.128,29	€ 1.128,29	
b6) Lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00	
b7) I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte su				
A) € 67.500,00				
b3.1) € 0,00				
b3.2) € 0,00				
b5) € 0,00				
sommano € 67.500,00		€ 6.750,00	€ 6.750,00	
b8) I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su				
b1.1) € 6.780,09				
b1.3) € 0,00				
b1.4) € 0,00				
sommano € 6.780,09		€ 1.491,62	€ 1.491,62	
	totale B)			€ 17.500,00
	importo totale A)+B)			**€ 85.000,00**

PRESO ATTO che risulta necessario provvedere urgentemente ad affidare i LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO PNRR M4C1 – I3.3 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE JULIA DI FAGAGNA", ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del Codice degli Appalti D.Lgs. n. 36/2023 (lavori di importo inferiore ad € 150.000,00);

DATO ATTO che:
- ✓ il Comune di Fagagna dalla data 15.06.2023 è qualificato presso l'ANAC per il settore dei lavori con livello di qualificazione L3 e per servizi e forniture con livello di qualificazione SF2;
- ✓ la qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre *"non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori"*;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, recante "Principio di rotazione degli affidamenti", recante:
- ✓ comma 2: "*In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi";*
- ✓ comma 4: "*In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto*";

RITENUTO di derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, fornendo le seguenti motivazioni:
- ✓ la ditta DEL MISTRO GIACOBBE SRL con sede in Via Spilimbergo 26 33085 Maniago (PN), cf/p iva 01870150933, ha espletato accuratamente similare prestazione, a regola d'arte, nel rispetto del capitolato speciale d'appalto, (in tal senso depongono le Linee guida n. 4 dell'ANAC e la prevalente giurisprudenza amministrativa, cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2020, n.2182, T.A.R. Genova, sez. II, 17/07/2020, n.505; T.A.R. Cagliari, sez. II, 15/02/2021, n.94);
- ✓ l'operatore economico suddetto è a piena e completa conoscenza del cantiere e delle problematiche emerse, che hanno portato alla decisione dell'esecuzione dei lavori complementari all'appalto PNRR M4C1 – I3.3 "Lavori di Miglioramento Sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado Divisione Julia di Fagagna", per i quali come sopra riportato il suddetto riveste il ruolo di appaltatore;
- ✓ un cambiamento dell'affidatario di dette prestazioni risulta di difficile attuazione per: motivazioni tecniche, quali la conoscenza del cantiere, motivazioni temporali, consistenti in un prolungamento dei tempi per l'esecuzione degli interventi in oggetto e motivazioni economiche che comporterebbero ulteriori aumenti dei costi;

- ✓ la situazione in essere denota dunque la contemporanea presenza delle motivazioni derogatorie al principio di rotazione: accurata esecuzione del precedente contratto, struttura del mercato (aumento netto dei costi, qualora l'affidatario fosse un operatore economico diverso) e all'effettiva ed assoluta assenza di alternative concorrenziali in funzione delle problematiche emerse;

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023:
- ✓ il fine che si intende perseguire con il contratto è l'esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" – OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI PNRR M4 C1 I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" 1° LOTTO Piano Edilizia scolastica 2020 Decreto MIUR n. 192/2021;
- ✓ l'oggetto del contratto è l'espletamento delle prestazioni di ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" – OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI PNRR M4 C1 I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" 1° LOTTO Piano Edilizia scolastica 2020 Decreto MIUR n. 192/2021;
- ✓ il contratto verrà mediante corrispondenza d'uso tra le parti (scambio di lettere commerciali) ed è sottoposto ad imposta di bollo per € 40,00= a carico dell'affidatario;
- ✓ l'importo stimato dei lavori è stato determinato in €. 67.500,00= (compresi oneri inerenti manodopera e sicurezza);
- ✓ la scelta del contraente è avvenuta tra operatori economici presenti sul mercato con elevata specializzazione in riferimento a lavori analoghi e complessi (esecuzione di intervento con presenza di alunni e personale scolastico);
- ✓ l'appalto in oggetto verrà aggiudicato in virtù del criterio del prezzo più basso anche con negoziazione dello stesso direttamente con il RUP (Parere MIT n. 757 del 15.10.2020);
- ✓ si provvederà alla Pubblicazione dell'atto di affidamento;

CONSIDERATO che:
- ✓ in data 29/11/2023, sul portale sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all'interno dell'area "RDO on line n. rfq_56997, é stata avviata la procedura di affidamento diretto per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- ✓ alla succitata trattativa é stato invitata la ditta DEL MISTRO GIACOBBE SRL con sede in Via Spilimbergo 26 33085 Maniago (PN), cf/p iva 01870150933 a presentare la propria migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in parola, entro le ore 18.00 del giorno 04/12/2023;
- ✓ vista l'offerta presentata dal succitato operatore economico, che ha offerto un ribasso del 0,50 % sull'importo a base di offerta di €. 23.098,65= oltre ad €. 30.034,76= quali costi per la manodopera ed € 14.366,59= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per € 22.983,16= e quindi per complessivi €. 67.384,51= (costi per la manodopera ed oneri della sicurezza compresi) come meglio evidenziato nel verbale creato direttamente sul portale di E-Appalti del 05.12.2023 delle ore 08:05 agli atti del procedimento;

DATO inoltre atto che per l'operatore economico;
- ✓ nell'ambito della procedura telematica sono stati acquisiti il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, D.lgs. 50/2016, ss.mm.ii.;
- ✓ sono state effettuate le verifiche di legge parziali tramite il sistema AVCPass/FVOE;
- ✓ è stata verificata la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali (Numero Protocollo INPS_38109638 Scadenza validità 16/02/2024);
- ✓ è stata verificata l'assenza di iscrizioni di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- ✓ è stata verificata l'assenza di annotazioni riservate portale ANAC alla data del 05.12.2023;
- ✓ è stata effettuata la verifica certificati casellari giudiziali con esito "nullo" per gli Amministratori della ditta;
- ✓ è stata effettuata la verifica certificati casellari giudiziali ditta con esito "nullo";
- ✓ è stata effettuata la verifica certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito "nullo;
- ✓ è stata effettuata la verifica con esito positivo regolarità fiscale;
- ✓ sono stati effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N° 445/2000. Legge 12 marzo 1999, n° 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" – art. 17. Operatore economico non soggetto agli obblighi di cui alla L.68/99;

DATO atto:
- ✓ Della regolarità dell'offerta presentata;
- ✓ Della necessità di procedere urgentemente all'affidamento dei lavori in oggetto;
- ✓ Lo stesso operatore economico ha tutti i requisiti nonché le competenze per lo svolgimento dei lavori, giusta dichiarazione trasmessa in sede di offerta;
- ✓ dall'esame della predetta documentazione le dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario sono confermate;

RITENUTO pertanto di aggiudicare e affidare i lavori in oggetto DEL MISTRO GIACOBBE SRL con sede in Via Spilimbergo 26 33085 Maniago (PN), cf/p iva 01870150933 che ha offerto un ribasso del 0,50 % sull'importo a base di offerta di €. 23.098,65= oltre ad €. 30.034,76= quali costi per la manodopera ed € 14.366,59= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per € 22.983,16= e quindi per complessivi €. 67.384,51= (costi per la manodopera ed oneri della sicurezza compresi) IVA al 10% esclusa;

RITENUTO ALTRESÌ di rideterminare il quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

A) Lavori a seguito di ribasso d'asta				
a1) Importo dei soli lavori a seguito di ribasso d'asta		€ 22.983,16		
a2) Importo manodopera		€ 30.034,76		
a3) Importo per l'esecuzione dei lavori (a1+a2)			€ 53.017,92	
a4) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			€ 14.366,59	
totale A) (a3+a4)				€ 67.384,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b1) Spese tecniche e generali:				
b1.1) Incarichi professionali (cassa compresa)		€ 6.780,09		
b1.2) Incentivi		€ 1.350,00		
b1.3) Relazione geologica		€ 0,00		
b1.4) Spese per verifiche tecniche e collaudi		€ 0,00		
totale b1)			€ 8.130,09	
b2) Rilievi, accertamenti e indagini, prove di laborat.		€ 0,00		
b3) Espropri, indennizzi ed asservimenti				
b3.1) Indennità di esproprio ed occupazione		€ 0,00		
b3.2) Oneri per frazionamenti ed accatastamenti		€ 0,00		
totale b3)			€ 0,00	
b4) Contributo Autorità di Vigilanza		€ 35,00	€ 35,00	
b5) Imprevisti (iva compresa)		€ 1.220,33	€ 1.220,33	
b6) Lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00	
b7) I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte su				
A)	€ 67.384,51			
b3.1)	€ 0,00			
b3.2)	€ 0,00			
b5)	€ 0,00			
sommano	€ 67.384,51	€ 6.738,45	€ 6.738,45	
b8) I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su				
b1.1)	€ 6.780,09			
b1.3)	€ 0,00			
b1.4)	€ 0,00			
sommano	€ 6.780,09	€ 1.491,62	€ 1.491,62	
totale B)				€ 17.615,49
importo totale A)+B)				**€ 85.000,00**

PRECISATO che all'appalto è stato assegnato il codice CIG n. **A034F1BE84**;

CONSIDERATO inoltre che trattandosi di procedura di gara di importo compreso tra € 40.000,00 e €. 150.000,00, gli operatori economici concorrenti non sono tenuti al pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge 266/2005 dell'ex AVCP, mentre la Stazione Appaltante dovrà corrispondere l'importo determinato in €. 35,00=;

DATO atto che la spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'opera suddetta è finanziata per € 85.000,00 mediante applicazione di fondi di risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto 2022, che trova copertura finanziaria interamente al capitolo 3207 del Bilancio Comunale;

RICHIAMATI:
- ✓ la determinazione Sindacale del Comune di Fagagna n. 5 del 28/05/2020 con la quale è stato nominato il Titolare di Posizione Organizzativa relativa al "Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, Manutenzione del Patrimonio e Trasporti Scolastici" il p.i. Bianchizza Marino;
- ✓ l'art. 20 del D. Lgs. 36/2023 riguardante gli adempimenti di pubblicazione degli atti delle procedure di affidamento degli appalti sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 33/2013;

VISTI:
- ✓ l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- ✓ l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ la Legge 14/2002 e s.m.i. nonché il relativo Regolamento di attuazione per quanto applicabili;
- ✓ il D.Lgs. 36/2023;
- ✓ le altre disposizioni di legge in materia in vigore;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.07.08.1990 n. 241, che non vi è relazione di parentela affinità di parentela fino al secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto che con l'Ente stipula il contratto e i T.P.O e i dipendenti, che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

DETERMINA

1. **Di** recepire e far propria la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e sulla base di ciò di provvedere, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 all'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" – OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI PNRR M4 C1 I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DIVISIONE JULIA" 1° LOTTO Piano Edilizia scolastica 2020 Decreto MIUR n. 192/2021*;*

2. **Di** affidare pertanto il relativo incarico alla Ditta DEL MISTRO GIACOBBE SRL con sede in Via Spilimbergo 26 33085 Maniago (PN), cf/p iva 01870150933, che ha offerto un ribasso del 0,50 % sull'importo a base di offerta di €. 23.098,65= oltre ad €. 30.034,76= quali costi per la manodopera ed € 14.366,59= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per € 22.983,16= e quindi per complessivi €. 67.384,51= (costi per la manodopera ed oneri della sicurezza compresi) IVA al 10% esclusa;

3. **Di** dare atto che l'intervento medesimo rientra nella casistica "S" - Split Payment - "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972";

4. **Di** dare atto che ai sensi del comma 8 art. 183 D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio, e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di Bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 L. n° 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

5. **Di** impegnare a favore della suddetta ditta la relativa spesa come segue:

Ditta DEL MISTRO GIACOBBE SRL con sede in Via Spilimbergo 26 33085 Maniago (PN), cf/p iva 01870150933						
IMPORTO TOTALE	IVA 22%	IMPORTO NETTO	ANNO ESIGIBILITA'	CAP	CIG	MISS.PGM-PIANO DEI CONTI
74.122,96	6.738,45	67.384,51	2023	3207	A034F1BE84	04.02-2.02.01.09.003

6. **Di** impegnare altresì per la procedura di gara in oggetto la spesa di €. 35,00=, dando atto che la stessa trova collocazione tra somme a disposizione dell'amministrazione nel del Quadro Economico dell'Intervento, per la corresponsione del contributo all'AVCP secondo quanto disposto dalla stessa Autorità, per la gara in oggetto, tramite bollettino MAV –, come di seguito riportato:

IMPORTO	ANNO ESIGIBILITÀ	CAP	MISS. PGM – PIANO DEI CONTI
35,00	2023	3207	17.01-2.02.01.09.999

7. **Di** rideterminare il quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

A) Lavori a seguito di ribasso d'asta				
a1) Importo dei soli lavori a seguito di ribasso d'asta		€ 22.983,16		
a2) Importo manodopera		€ 30.034,76		
a3) Importo per l'esecuzione dei lavori (a1+a2)			€ 53.017,92	
a4) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			€ 14.366,59	
	totale A) (a3+a4)			€ 67.384,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b1) Spese tecniche e generali:				
b1.1) Incarichi professionali (cassa compresa)		€ 6.780,09		
b1.2) Incentivi		€ 1.350,00		
b1.3) Relazione geologica		€ 0,00		
b1.4) Spese per verifiche tecniche e collaudi		€ 0,00		
	totale b1)		€ 8.130,09	
b2) Rilievi, accertamenti e indagini, prove di laborat.		€ 0,00		
b3) Espropri, indennizzi ed asservimenti				
b3.1) Indennità di esproprio ed occupazione		€ 0,00		
b3.2) Oneri per frazionamenti ed accatastamenti		€ 0,00		
	totale b3)		€ 0,00	
b4) Contributo Autorità di Vigilanza		€ 35,00	€ 35,00	
b5) Imprevisti (iva compresa)		€ 1.220,33	€ 1.220,33	
b6) Lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00	
b7) I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte su				
A) € 67.384,51				
b3.1) € 0,00				
b3.2) € 0,00				
b5) € 0,00				
sommano € 67.384,51		€ 6.738,45	€ 6.738,45	
b8) I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su				
b1.1) € 6.780,09				
b1.3) € 0,00				
b1.4) € 0,00				
sommano € 6.780,09		€ 1.491,62	€ 1.491,62	
	totale B)			€ 17.615,49
	importo totale A)+B)			**€ 85.000,00**

8. **Di** rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa di cui ai punti 4) e 5);

9. **Di** dare atto che è stata verificata eventuale relazione di parentela o affinità di parentela fino a secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'ente stipulano contratti o che sono

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i T.P.O. e i dipendenti, che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti;

10. Di dare atto che l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto; qualora non assolva agli obblighi previsti per la tracciabilità dei movimenti finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi ai sensi del comma 8 dell'art. 3; L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; l'appaltatore inoltre è tenuto a comunicare gli estremi del conto ai sensi della legge 136/2010.

Responsabile del Servizio: p.i. BIANCHIZZA Marino
Responsabile del Progetto: arch. PALAZZOLO Riccardo Antonino
Addetto all'Istruttoria: arch. PALAZZOLO Riccardo Antonino

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

Il Dirigente

Bianchizza Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa